



ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล่ม ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
จากบริเวณที่นายนายประภา พะวงษ์ ถึงบริเวณที่นายนายโฮม จันท์ธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F		รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
			1.3624			
	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	16,569		6,005	22,574	
สรุปรายการ		รวมเงิน			22,574	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			22,000	
ตัวอักษร		สองหมื่นสองพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ที่ 95/2561
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายประพันธ์ เหมเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางวิภารัตน์ อินทรพรหม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชัยสิทธิ์ แก้วเหม)

.....ประมาณราคา
 (นายเวชยันต์ โสตุฤทธิ์)
 นายช่างโยธา อบต.ดงขวาง

.....ตรวจสอบ
 (นายประพันธ์ เหมเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงขวาง
เห็นชอบ
 (นางวิภา คำแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
อนุมัติ
 (นายสมหวาน ลาวงษ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ใบรายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล้ม ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ต.บ.ม

จากบริเวณที่นานาขยประชา พะวงษ์ ถึงบริเวณที่นายโฮม จันทร์หา

ผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งาน เคลียร์ปรับทางเดิม	450	ตร.ม.	-	-	1.62	729	729	
2	งานดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	90	ต.บ.ม.	176	15,840	-	-	15,840	
รวมราคาค่าต้นทุน (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน)									
									16,569
ค่า FACTOR F =1.3624									6,005
รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ									22,574
คิดรวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น									22,000
ตัวหนังสือ (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)									

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

(นายเวชยันต์ โดฤฤทธิ์)

(นายประพันธ์ เหมเมือง)

นายช่างโยธา อบต.ดงขวาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงขวาง